Untitled Gantt Project

Jan 28, 2024

http://

Project managerWalid AHMED MESSAOUDProject datesMar 1, 2024 - Nov 25, 2025

Completion0%Tasks7Resources6

Untitled Gantt Project

Tasks

Name	Begin date	End date	
Recherches et étude de faisabilité	3/1/24	5/23/24	
Création des algorithmes	5/24/24	11/7/24	
Prototypage	5/24/24	9/26/24	
Établissement du budget	8/20/24	11/11/24	
Installation des structures de la ferme verticale	11/12/24	7/21/25	
Mise en place des systèmes	7/22/25	10/13/25	
Tests et ajustements du système automatisé	10/14/25	11/24/25	

Jan 28, 2024 2

Resources

Name	Default role
Mohamed Lamine BOUTEFNOUCHET	developer
Walid AHMED MESSAOUD	project manager
Omar HAMDADA	developer
Mehdi TABET	tester
Ismail OUBADI	analysis
Soraya RAIAH	analysis

Gantt Chart

Caritt Criart																											
GANTT project	3	\rightleftharpoons	202	24												202	25										
Name	Begin date	End date	Jan	Feb	Mar	Apr	May	/ Jur	n Jul	Aug	g ^I Se	рО	et N	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Recherches et étude de faisabilité	3/1/24	5/23/24						h																			
Création des algorithmes	5/24/24	11/7/24																									
Prototypage	5/24/24	9/26/24						Y						+													
Établissement du budget	8/20/24	11/11/24												H													
Installation des stru	11/12/24	7/21/25]				
Mise en place des systèmes	7/22/25	10/13/25																									
Tests et ajustements	10/14/25	11/24/25																							Ž		1

4

Resources Chart

